

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
버스정류장 냉온열 대기의자 확충																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 냉·온열의자 10개소, 온열의자 8개소 설치	
'23	○ 온열의자 32개소 설치 - 2월 : 금곡주공3단지 등 4개소, 한파재난대비 - 3월 : 수정강변타운 후문 등 12개소, 구비 - 4월 : 경남아파트 등 4개소, 주민참여예산 - 5월 : 만덕그린코아 1개소, 구비 -10월 : 만덕1동행정복지센터 등 11개소, 자치단체자본보조금	
'24	○ 온열의자 9개소 11개 설치 - 4월 : 이노비즈센터 등 9개소 11개, 구비	

6. 문제점 및 대책

- 버스승강장이 설치된 정류소는 가능한 모두 설치하되 보도폭 협소, 급경사지 등은 현실적으로 설치의 어려움이 있음
- ▷ 주민에게 사전에 충분히 설명하여 납득 필요

7. 향후 추진계획

- 시설물 관리 철저 등

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

현장 사진



동원아파트 입구 정류소



만덕119안전센터 정류소 (08-250)



그린코아아파트 후문 정류소 (08-249)



롯데캐슬카이지남문 정류소 (08-200)



덕양초등학교 정류소(08-255)



동원로알듀크비스타
구포시장방면(08-202)