

4. 추진계획

구분	'24				'25				'26				'27				비고	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
사업 타당성 조사 용역																		
실시설계용역 및 행정절차 이행																		
직선화 건설 공사 추진																		
방음터널 공사 추진																		

5. 문제점 및 대책

- 덕천생활체육공원 일원 도로개설(L=800m) 직선화 구간은 현재 추진중인 신청사부지를 통과하므로 제외 필요
- 방음터널(약 L=1,000m) 설치는 막대한 사업비(약 370억원)가 필요한 실정으로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요

위치도 및 현장사진(조감도)

