

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'23				'24				'25				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'24	○공사추진 라멘교(P8,P9,A3) 기초타설 금곡C교 교각 코핑 공사 추진 등	

6. 문제점 및 대책

○ 해당없음