

|          |                       |           |                                  |            |             |
|----------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 주관<br>부서 | 교육체육과 체육지원팀           | 협조<br>부서  | 시 낙동강관리본부<br>시 관광정책과             | 건설과 생태하천팀  | 작성기준        |
|          | 손영호(☎4124) 김아름(☎4121) |           | 최재웅(☎310-6052)<br>김지영(☎888-5291) | 김세환(☎4924) | 2024.12.31. |
| 완료시기     | 계속성                   | 사업주체      | 타기관 협조사항                         |            |             |
| 임기 내     | 계속                    | 부산광역시, 북구 | 부산시(낙동강관리본부) 인조잔디 준공 후 조속한 개장    |            |             |
| 사업기간     |                       | 총 사업비     | 추진상황                             | 이행률        |             |
| 2022.~계속 |                       | 4,108백만원  | 정상추진                             | 90%        |             |

## 1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

## 2. 사업개요

### □ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2024. 5.
- 사업비 : 3,888백만원 정도
  - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 / 부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

### □ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사업명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
  - ※ 부산광역시 관광정책과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 웨이크보드, 수상스키, 워터슬레이드 등 체험교실 운영
- 사업비 : 220백만원(시비 175, 구비 45)
- 주최/주관 : 부산광역시 · 북구/화명수상레포츠타운

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분         | 투 자 계 획 |     |       |     |       |     |     |     | 확 보 내 역 |     |         |     |     |     |
|------------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|
|            | 계       | 기투자 | 임기 내  |     |       |     |     |     | 계       | '22 | '23     | '24 | '25 | '26 |
|            |         |     | 계     | '22 | '23   | '24 | '25 | '26 |         |     |         |     |     |     |
| 계          | 4,108   | 500 | 3,608 | 432 | 3,044 | 44  | 44  | 44  | 4,082.5 | 932 | 3,060.5 | 90  |     |     |
| 국비         | 2,344   | 150 | 2,194 | 194 | 2,000 |     |     |     | 2,344   | 344 | 2,000   |     |     |     |
| 시비         | 1,719   | 350 | 1,369 | 229 | 1,035 | 35  | 35  | 35  | 1,702   | 579 | 1,048   | 75  |     |     |
| 구비         | 45      |     | 45    | 9   | 9     | 9   | 9   | 9   | 36.5    | 9   | 12.5    | 15  |     |     |
| 기타<br>(민간) |         |     |       |     |       |     |     |     |         |     |         |     |     |     |

### 4. 추진계획

| 구 분                  | 2022 |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   | 비 고 |
|----------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
|                      | 3    | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |     |
| 파크골프장 신규 24홀 조성      | ■    | ■ |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 파크골프장 27홀 조성완료(3홀추가) |      |   | ■    | ■ |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 축구장 사업비 확보           | ■    | ■ |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 축구장 공사               |      |   |      |   |   | ■ | ■    | ■ | ■ |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 축구장 정상개장             |      |   |      |   |   |   | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ |     |
| 해양레포츠 육성사업 공모신청      |      |   | ■    |   |   |   |      | ■ |   |   |      | ■ |   |   |      | ■ |     |
| 해양레포츠 육성사업 추진        |      |   |      | ■ | ■ | ■ | ■    |   | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ | ■ |      | ■ |     |

### 5. 추진실적

| 연도  | 추진내용   | 비고 |
|-----|--|----|
| '22 | ○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 조성공사 준공 후 임시개방('22. 10.)<br>▷ 市 낙동강관리본부  |    |
| '23 | ○ 화명생태공원 파크골프장 27홀 조정  |    |
|     | ○ 공약사항 변경 : 축구장 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.)   |    |
|     | ○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의<br>▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부  |    |
| '24 | ○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('23. 9.)  |    |
|     | ○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성공사 준공('24. 1.)   |    |
|     | ○ 화명생태공원 축구장 A구장 조명탑 설치공사 완료('24. 5.)  |    |
|     | ○ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진<br>▷ 2024년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업(市 공모사업) 신청 및 선정('24. 3.)<br>▷ 총 예산 90백만원(시비 75, 구비 15) |    |

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 2025. 2~9 : 사업 추진계획 수립 및 ‘낙동강 힐링해양스포츠 체험교실’ 운영
  - ▷ 1,800명 참여(목표)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

| 설명회, 공청회 등 | 만족도, 설문조사 | 위원회, 민간전문가 자문 등 | 언론·방송보도 | 기타 |
|------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 해          | 당         | 없               | 음       |    |