



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공모 등 신청																	
사업 시행																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 해당사항 없음	
'23	○ 해당사항 없음	
'24	○ 해당사항 없음	

#### 6. 문제점 및 대책

- 부산시 보행환경조성사업은 보행자 통행량이 많고 보행자 교통사고 위험이 높은 지역을 대상으로 시행하는 구역단위 종합적 정비사업으로,
- 사업효과가 크고, 지역 주민의 사업추진 의지가 높은 지역이 선정될 수 있으므로 해당 지역의 문제점과 요구사항에 대한 주민, 전문가 의견조사 등 관련기관 사전협의 필요
- 부산시의 「안전한 보행환경조성사업」, 「장애인 등 보행약자 이동권 확보사업」 등 공모사업을 우선 신청하되, 미 선정시 구비로 사업추진 필요

#### 7. 향후 추진계획

- 공모사업 신청 또는 사업비 확보 노력

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				