

4. 추진계획

| 구분 | '22 | | '23 | | | | '24 | 비고 |
|-----------------|-----|---|-----|---|---|---|-----|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 토지보상 관련 행정절차 이행 | | | | | | | | |
| 공사 및 용역 추진 | | | | | | | | |

5. 추진실적

| 연도 | 추진내용 | 비고 |
|-----|--|----|
| '20 | ○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정 | |
| '21 | ○도시관리계획 결정 및 실시계획용역 발주 ○도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시 | |
| '22 | ○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공 | |
| '23 | ○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진 | |
| '24 | ○공사 완료 | |

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

위치도 및 현장사진(조감도)

