

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관광안내소 설치	■	■														
포토존 조성	■	■														
이음피크닉 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
낙동강 감동포구 생태여행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 이음 피크닉은 낙동강 감동포구 생태여행 사업에 포함시켜 추진('23년부터)

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 5. ~ 10. : 북구 이음 피크닉 ○ '22. 7. ~ 11. : 낙동강 감동포구 생태여행 상설·특별 프로그램 운영 ○ '22. 10. : 북구 관광안내소 설치 ○ '22. 12. : 낙동 아트리버 코밍 작품 전시회 개최 ○ '22. 12. : 「감동진 문화포구」 포토존 조성 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 2. : 2023년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립 ○ '23. 2. : 공약사항 변경(카약계류장 조성사업 폐기) ○ '23. 3. : 화명생태공원 생태관광안내판 설치 ○ '23. 4. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주에이시티) ○ '23. 5~ 12. : 생태체험 상설·특별프로그램 운영 ○ '23. 6. : 전통재현 밀수확 체험 행사 실시(참가인원: 200명) ○ '23. 5. ~ 8. : 생태(문화)관광해설사 양성과정 운영 및 신규 위촉(9명) ○ '23. 12. : 겨울 철새 탐조여행 프로그램 실시(참가인원 : 38명) 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 1. : 2024년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립 ○ '24. 2. ~ 3. : 북새통이 포토존, XR 망원경, 관광안내키오스크 설치 ○ '24. 3. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주자연과사람들) ○ '24. 4. ~ : 생태체험 상설·특별 프로그램 운영 ○ '24. 6. : 낙동강 생태체험 한마당 행사 실시(참가인원: 2,000여명) 	

6. 문제점 및 대책

- 공모사업 종료 이후(2025년~), 생태·힐링 특화 관광지 조성을 위해 지속적인 프로그램 운영 필요 ▷ 관련 공모사업 신청 및 구비 예산 편성 등 지속 가능한 생태관광 추진 노력

7. 향후 추진계획

- 2024년 낙동강 감동포구 생태여행 프로그램 운영(6개), 생태 체험 장비 확충 및 관광시설 개선

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부산 북구 생태 관광자원 알리기, 생태관광 해설사 9명 위촉 ▷ 국제신문('23.8.20.) ○ 화명2동 마을건강센터 건강지킴이단, 건강한 마을 환경을 위해 『생태교란종 제거 체험』 참여 ▷ 부산일보('23.9.21.) ○ 부산 북구, 가족과 함께하는 ‘낙동강 생태체험 한마당’ ▷ 국제뉴스('24.6.4.) 	-