

주관 부서	일자리경제과 동물친화팀	협조 부서	공원녹지과	문화체육과	작성기준 2024.3.31.
	주치연(☎4652)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규,계속	구	낙동강관리본부 화명생태공원 사용협조		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		2,313백만원	정상추진	35%	

## 1. 정책목표

- 반려동물 양육인 증가에 따른 복지 시책 및 인프라 지원으로 친화도시 조성
- 반려동물 용품, 미용, 카페 등 서비스 산업 육성으로 일자리 창출

## 2. 사업개요

- 도심갈맷길 조성사업(반려동물 친화거리)
  - ▶ 사업위치 : 구포시장 일원, 화명 숲속기차길 산책로 일원
  - ▶ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
  - ▶ 사업내용 : 도심 내 걷기좋은 보행길 조성, 도심경관 개선, 반려동물과 함께 걷기 좋은 인프라 구축 등
  - ▶ 소요예산 : 2,133백만원(시 1,600백만원, 구 533백만원)
- 반려동물산업 지원 플랫폼 조성·운영
  - ▶ 사업위치 : 구포시장공영주차장 부설 상가(112호)
  - ▶ 사업내용 : 구포시장공영주차장 상가에 반려동물 산업 지원을 위한 브랜드숍, 펫 다이닝 레스토랑, 반려동물 아카데미 운영 등
  - ▶ 입주기업 : 공모를 통해 선정된 반려동물 관련 청년기업(웨글)
- 동물사랑 문화축제 개최
  - ▶ 사업기간 : 2022 ~ 계속 ▶ 연1회 개최
  - ▶ 사업내용 : 건전한 반려동물 양육문화 조성을 위한 문화행사 개최

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	2,313	-	2,313	50	180	1,983	50	50		2,213	50	2,163			
국비	-	-								-					
시비	1,600	-	1,600	-	150	1,450				1,600		1,600			
구비	713	-	713	50	30	533	50	50		613	50	563			

### 4. 추진계획

#### ○ 반려동물 친화거리 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
사업대상지 발굴 및 사업공모	■	■	■	■													
설계 용역 및 공사 추진					■	■	■	■	■	■							

#### ○ 반려동물산업 지원 플래닛 조성

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
반려동물산업 지원 플래닛 입주업체 선정 및 개소	■	■	■														
플래닛 운영·관리					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

#### ○ 동물사랑 문화축제 개최

추진사항	2022		2023			2024				2025				2026		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2
축제 준비 및 홍보	■			■	■			■	■			■	■				
축제 개최(매년 10~11월)		■				■				■				■			

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022년	○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 공모(2022.12.21.~2023.1.6.) ○제3회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2022.11.12., 화명생태공원)	
2023년 1분기	○반려동물 친화거리 조성사업 변경 신청(3.7.) ○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 선정 및 사용허가(2.2.)	
2023년 2분기	○반려동물 친화거리 조성사업 추진 ▷ 기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립(4.24.) ▷ 1차 입찰공고(5.2.~5.23.), 2차 입찰공고(5.26.~6.8.) ▷ 제안서 평가위원회 구성 및 개최(6.27.) ○반려동물산업 지원 플래닛 개소(5.22.) ▷ 반려동물 아카데미 1차 운영(6.13.~6.14.)	
2023년 3분기	○ 반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 착수(7.20.) ▷ 용역 착수 보고회 개최(8.8.) ○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최 및 브랜드숍 물품 전시 ▷ 반려동물 아카데미 2차 운영(9.19.~9.20.) ▷ 브랜드숍 물품 전시(9.19.) - 북구 사회적기업 2개 업체 : (주)엔즈글로벌, (주)맘씨생활건강 - 애견용품 11종(간식 6종, 패드 1종, 비누 4종)	
2023년 4분기	○ 반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 ▷ 용역 중간 보고회 개최(12.6.) ▷ 화명3동 주민설명회 개최(12.13.) ○ 제4회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최 ▷ 일시·장소 : 2023.10.28., 화명생태공원 일원	
2024년 1분기	○ 반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 ▷ 북구 경관위원회 심의(1.15.) ▷ 용역 최종 보고회 개최(2.21.) ▷ 용역 준공(3.11.)	

## 6. 문제점 및 대책

- 반려동물에 대한 부정적 인식에 따른 사업 추진 시 주민반대 극복 필요
  - ▷ 반려동물에 대한 거부감을 최소화 할 수 있는 사업 내용 선정
  - ▷ 올바른 반려동물 양육문화 및 생명 존중 인식 개선 홍보

## 7. 향후 추진계획

- 도심갈맷길 조성사업(반려동물 친화거리)
  - ▷ 2024. 5. : 공사 착공 예정
  - ▷ 2024. 하반기 : 공사 준공 예정
- 반려동물산업 지원 플랫폼 운영
  - ▷ 반려동물 아카데미 5월 개최 예정
  - ▷ 반려동물 브랜숍 상시 운영 등
- 2024년 하반기 부산시 주관 펫 페스티벌 축제 지원

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	1	2	2	