

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 도시숲 4개소 조성																	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 도시숲 5개소 조성																	
우리꽃길 차밭 조성 및 도시숲 3개소 조성																	
우리꽃길 조성 및 도시숲 3개소 조성																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료 - 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 5개소 조성 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료 - 대천천 보행 산책로 정비사업 완료 - 긴미끄럼틀 쌈지공원 리모델링사업 완료 - 자녀안심 그린숲 조성사업 완료 - 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 완료 ○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성 	
'24	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 조성 3개소 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 와석공원 정비사업 추진 - 화명대로 가로화단 조성사업 추진 - 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 추진 	

6. 문제점 및 대책

○ -

7. 향후 추진계획

○ 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none">· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)· 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)· 2024.2.7. 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)		<ul style="list-style-type: none">· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업)· 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업)· 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업)	-	-