



## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 도시숲 4개소 조성	■	■															
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 도시숲 5개소 조성			■	■	■	■											
우리꽃길 차밭 조성 및 도시숲 3개소 조성							■	■	■	■							
우리꽃길 조성 및 도시숲 3개소 조성												■	■	■	■		

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료</li> <li>- 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 5개소 조성 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료</li> <li>- 대천천 보행 산책로 정비사업 완료</li> <li>- 긴미끄럼틀 쌈지공원 리모델링사업 완료</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성</li> </ul> </li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 3개소 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 와석공원 정비사업 추진</li> <li>- 화명대로 가로화단 조성사업 추진</li> <li>- 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 추진</li> </ul> </li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)</li><li>· 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)</li><li>· 2024.2.7. 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업)</li><li>· 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업)</li><li>· 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업)</li></ul>	-	-